
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Porto Seguro*



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 03/2024	
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 10/2025	



EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 03/2024

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE nº 03/2024 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. CONTRATADA: RCTJ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.362.005/0001-2. OBJETO: Alteração Contratual – modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com ADIÇÃO DE ITENS, com percentual aproximado de 24,56% e valor de R\$ 103.910,27 (cento e três mil novecentos e dez reais e vinte e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: 16/03/2026. Demais condições contratuais ratificadas. Porto Seguro – Bahia, 16 de março de 2026. Porto Seguro – Bahia, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO - Secretário Municipal de Projetos Especiais.



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 10/2025

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE nº 10/2025 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. CONTRATADA: ENGELIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, situada na Rua do Comércio, no 04 - Centro, Sítio do Mato - Bahia, CNPJ Nº 07.152.223/0001-13. OBJETO: Prorrogação de prazo para construção de campos de várzea no município de Porto Seguro/BA. VALOR: Alteração de prazo sem impacto financeiro no saldo do contrato. Demais condições contratuais ratificadas. VIGÊNCIA: 27/03/2026 a 27/12/2026. DATA ASSINATURA: 23/03/2026. Porto Seguro – Bahia, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO - Secretário Municipal de Projetos Especiais.