DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Angical

ÍNDICE DO DIÁRIO

TERMO ADITIVO
EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS 124/2022, 152/2022 .....

EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS 124/2022, 152/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88

EXTRATO DE TERMO ADITIVO (VALOR)

TERMO ADITIVO Nº. 007/2025 DO CONTRATO Nº. 124/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 478/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ANGICAL/BA.
CONTRATADA: PEROLI ENGENHARIA EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 17.275.476/0001-38.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras referente a reforma e ampliação da creche Amasília Wanderley, localizada na sede municipal de Angical-BA.
VALOR A SER ADITIVADO: R$ 277.482,41 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos)
FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

Angical/BA, 02 de abril de 2025.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88

EXTRATO DE TERMO ADITIVO (PRAZO E VALOR)

TERMO ADITIVO Nº. 008/2025 DO CONTRATO Nº. 152/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 621/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ANGICAL/BA.
CONTRATADA: PEROLI ENGENHARIA EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 17.275.476/0001-38.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para reformas e ampliações em prédios de escolas municipais localizadas na sede municipal e zona rural de Angical/BA.
VALOR A SER ADITIVADO: R$ 183.954,54 (cento e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

Angical/BA, 02 de abril de 2025.

Certificação Digital: TX7CLNXJ-C1KENHMV-B9GRAFIR-J3PRMOZ8
Versão eletrônica disponível em: http://angical.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil