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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

ADITIVO Nº 001/2024 – CONTRATO Nº TP009/2023 -  Contratante –
Município de Porto Seguro – Contratado: FCE ENGENHARIA EIRELLI.
CNPJ nº 12.780.496/0001-42. Objeto: Prorrogação de Prazo. Vigência:
06  (seis)  meses.  Denisson  Matos  Rocha  –  Secretária  Municipal  de
Obras. 
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