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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL 
CNPJ – 15.088.800/0001-83 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL 

CNPJ 15.088.800/0001-83 

 

 
 

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO 
 
 

A Prefeitura Municipal de Rio Real torna público o resumo do 1º (primeiro) aditivo de contrato 

nº. 003-2020-TP, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo 

período de 12/12/2020 a 10/06/2021 e acrescentar a quantia aproximada de 24,27% (vinte e 

quatro vírgula vinte e sete por cento) do seu valor, que corresponde ao montante de R$ 

181.981,10 (cento e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um reais e dez centavos). Empresa 

contratada: ASCN CONSTRUTORA EIRELI  -  CNPJ: 33.957.361/0001-80. Rio Real - BA, 

11/03/2021.  
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