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EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE N° 03/2024

8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE n° 03/2024 - CONTRATANTE: MUNICIPIO
DE PORTO SEGURO. CONTRATADA: RCTJ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n°
24.362.005/0001-2. OBJETO: Prorrogagédo de prazo para construgcdo de quadras de areia,
situado na Rua Salvador, 610, bairro Campinho, da Sede do Municipio de Porto Seguro — BA.
VALOR: Alteracéo de prazgo sem impacto financeiro no saldo do contrato. Demais condigbes
contratuais ratificadas. VIGENCIA: 01/07/2026 a 31/12/2026. DATA ASSINATURA: 26/06/2026.

Porto Seguro — Bahia, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO - Secretario Municipal de Projetos
Especiais.
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EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° CE12/2025-SEPROJE

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° CE12/2025-SEPROJE - CONTRATANTE: MUNICIPIO
DE PORTO SEGURO. CONTRATADA: ENGELIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
CNPJ N° 07.152.223/0001-13. OBJETO: Prorrogacao de prazo para reforma e construcao de
infraestrutura na Praga da India e na orla da Passarela do Descobrimento no municipio de Porto
Seguro — BA. VALOR: Alteragéo de prazo sem impacto financeiro no saldo do contrato. Demais
condicdes contratuais ratificadas. VIGENCIA: 27/06/2026 a 31/12/2026. DATA ASSINATURA:
19/06/2026. Porto Seguro — Bahia, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO - Secretario Municipal de

Projetos Especiais.
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