

---

# DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***São Desidério***

---



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 129/2020 .....



**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 129/2020**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO**  
CNPJ: 13.655.436/0001-60  
TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – [www.saodesiderio.ba.gov.br](http://www.saodesiderio.ba.gov.br)

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**2º TERMO ADITIVO – Contrato nº 129/2020 – Regime sob Empreitada Global – Concorrência Pública nº 002/2020.** Contratante: Município de São Desidério/Ba. Contratada: **Morauto Empreendimentos Eireli**, inscrita no CNPJ sob nº 06.148.436/0001-09. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo por 03 (três) meses, do Contrato sob Regime de Empreitada Global nº 129/2020 – Concorrência Pública nº 002/2020, que tem como objeto principal a “execução da obra - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA QUE LIGA O POVOADO DE ALMAS A RODOVIA BA 463 - TRECHO 1”. **Prorrogação de Prazo:** Pelo presente instrumento, fica prorrogado por 03 (três) meses o prazo para execução do contrato, iniciando em 28 de abril de 2021, estendendo até 28 de julho de 2021. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 19 de abril de 2021. **Assinatura do Termo Aditivo:** 19 de abril de 2021. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**3º TERMO ADITIVO – Contrato nº 114/2020 – Regime sob Empreitada Global – Tomada de Preço nº 001/2020 .** Contratante: Município de São Desidério/Ba. Contratada: **Morauto Empreendimentos Eireli**, inscrita no CNPJ sob nº 06.148.436/0001-09. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo por 02 (dois) meses, do Contrato sob Regime de Empreitada Global nº 114/2020 – Tomada de Preço nº 001/2020, que tem como objeto principal a “execução da obra - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA ENTRE O POVOADO DE RODA VELHA II E A RODOVIA QUE LIGA RODA VELHA I A RODA VELHA III”. **Prorrogação de Prazo:** Pelo presente instrumento, fica prorrogado por 02 (dois) meses o prazo para execução do contrato, iniciando em 21 de abril de 2021, estendendo até 21 de junho de 2021. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 19 de abril de 2021. **Assinatura do Termo Aditivo:** 19 de abril de 2021. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**14º TERMO ADITIVO - Contrato nº 388/2017 - Regime sob Empreitada Global - Concorrência Pública nº 06/2017.** Contratante: Município de São Desidério/Ba. Contratada: **PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 26.816.044/0001-88. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo por 03 (três) meses, do Contrato sob Regime de Empreitada Global nº 388/2017, Concorrência Pública nº 06/2017, que tem como objeto principal a “execução da obra - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA - DUAS UNIDADES DE CRECHES PRÓ-INFÂNCIA NA SEDE E NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE”. **Prorrogação de Prazo:** Pelo presente instrumento, fica prorrogado por 03 (três) meses o prazo para execução do contrato, iniciando em 03 de maio de 2021, estendendo até 03 de agosto de 2021. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 28 de abril de 2021. **Assinatura do Termo Aditivo:** 28 de abril de 2021. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, nº01 – Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145