

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
São Desidério*



ÍNDICE DO DIÁRIO

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 002 E 005



TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 002 E 005



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – www.saodesiderio.ba.gov.br

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 002 – Contrato nº 305/2018 – Regime sob Empreitada Global – Tomada de Preço nº 008/2018. Contratante: Município de São Desidério/Ba. Contratada: CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.309.730/0001-20. Objeto: “O presente termo aditivo tem por finalidade aditar por 03 (três) meses o Contrato sob Regime de Empreitada Global nº 305/2018 - Tomada de Preço nº 008/2018, que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada Global para execução da Obra – contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo o regime de Empreitada Global para execução da Obra de Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS, Tipo 2 – nas localidades de Beleza, Mutamba e Palmeiral em São Desidério/Ba”. **Prorrogação do Contrato:** Pelo instrumento de aditivo fica prorrogado por 03 (três) meses, iniciando-se em 13 de setembro de 2019, estendendo-se até 13 de dezembro de 2019. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 18 de agosto de 2019 **Data do Contrato/Aditivo:** 18 de agosto de 2019. **Fundamento Legal:** Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, nº01 – Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO**

CNPJ: 13.655.436/0001-60

TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – www.saodesiderio.ba.gov.br

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

ADITIVO DE PRAZO Nº 005 - CONTRATO Nº 388/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2017. Contratante: Município de São Desidério – Estado da Bahia. Contratada: Plexo Construtora e Engenharia Ltda – Me, inscrita no CNPJ sob nº 26.816.044/0001-88. Objeto: Aditivo de Prazo por 04 (quatro) meses referente ao Contrato nº 362/2017 – Tomada de Preço nº 011/2017 – que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil/ pavimentação, pelo regime de Empreitada Global para execução da Obra – COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA - DUAS UNIDADES DE CRECHES PRÓ-INFÂNCIA NA SEDE E NO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE EM SÃO DESIDÉRIO-BA” Prorrogação: 04 (quatro) meses, iniciando-se em 28 de setembro de 2019. Data da Ratificação do prefeito Municipal: 05 de setembro de 2019. Data do Aditivo/Contrato: 05 de setembro de 2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, nº01 – Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145