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TERMO ADITIVO

EXTRATO RESUMIDO DE ADITIVO AO CONTRATO 932/2016

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS f .
- ESTADO DA BAHIA
7 CNPJ N° 13.798.905/0001-09

P
OLIVEIRA DOS BREJINHOS

EXTRATO RESUMIDO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 932/2016
VINCULADO TOMADA DE PREGCOS N° 003/2016

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o
n°®.13.798.905/0001-09, com sede a Praga Jodo Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP
47.530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Portela.

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRENO LTDA, CNPJ/MF n.°04.411.547/0001-30 situada na Travessa Pedro
Olimpio de Souza, 173 Centro Ibotirama-Ba, neste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr Wilson Dourado Santos Filho.

OBJETO: Servicos de Pavimentagéo de 2.905,65m* com paralelepipedos em convénio com o Ministério das
Cidades na Sede deste Municipio, conforme Edital da Tomada de Precos 003/2016 e seus anexos.

DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA Considerando as razbes expostas no requerimento e justificativas
apresentadas pelo GMC deste Municipio, as partes de comum acordo vem alterar a Clausula Terceira do
Contrato referendado acima, prorrogando o PRAZO DE VIGENCIA para até o dia 25 de margo de 2019.
ASSINATURA: 21 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito

ATESTADO DE PUBLICAGAO

Atesto que o EXTRATO RESUMIDO DO TERMO
ADITIVO acima identificado, foi PUBLICADO no
Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na DATA de 14 de
janeiro de 2019. Joel Peixoto Gomes- Secretario
de Administragéo.

A Forga da Organizagio
Praca Jodo Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos — BA — CEP 47530-000

Certificagdo Digital: OGDQX3XQ-RY4X1RIH-AIKVEFGX-OLHNBGEW
http://doem.org.br/ba/oliveiradosbrejinhos
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil
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PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
. ESTADO DA BAHIA =
7 CNPJ N° 13.798.905/0001-09

S BREJINHOS

EXTRATO RESUMIDO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 932/2016
VINCULADO TOMADA DE PREGOS N° 003/2016

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscritc no CNPJ sob o
n°.13.798.905/0001-09, com sede a Praca Joao Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP
47.530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Portela.

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRENO LTDA, CNPJ/MF n.°04.411.547/0001-30 situada na Travessa Pedro
Olimpio de Souza, 173 Centro Ibotirama-Ba, neste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr Wilson Dourado Santos Filho.

OBJETO: Servicos de Pavimentac@o de 2.905,65m?* com paralelepipedos em convénio com o Ministério das
Cidades na Sede deste Municipio, conforme Edital da Tomada de Pregos 003/2016 e seus anexos.

DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA Considerando as razbes expostas no requerimento e justificativas
apresentadas pelo GMC deste Municipio, as partes de comum acordo vem ajustar o PRAZO DE EXECUCAQ e
finalizagéo da obra para até o dia 20 de margo de 2019, conforme cronograma atualizado.

ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2019.

Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito

ATESTADO DE PUBLICAGAO

Atesto que o EXTRATO RESUMIDO DO TERMO
ADITIVO acima identificado, foi PUBLICADO no
Quadro de Aviso da Prefeifura Municipal de
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na DATA de 07 de
margo de 2019. Joel Peixoto Gomes- Secretario
de Administragéo.

A Forga da Organizagio
Praca Jodo Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos — BA — CEP 47530-000
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PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
. ESTADO DA BAHIA
7 CNPJ N° 13.798.905/0001-09

S BREJINHOS

EXTRATO RESUMIDO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 932/2016
VINCULADO TOMADA DE PRECOS N° 003/2016

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o
n°.13.798.905/0001-09, com sede a Praga Joao Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP
47.530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Portela.

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRENO LTDA, CNPJ/MF n.°04.411.547/0001-30 situada na Travessa Pedro
Olimpio de Souza, 173 Centro |botirama-Ba, neste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr Wilson Dourado Santos Filho.

OBJETO: Servicos de Pavimentagdo de 2.905,65m? com paralelepipedos em convénio com o Ministério das
Cidades na Sede deste Municipio, conforme Edital da Tomada de Pregos 003/2016 e seus anexos.

DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA Considerando as razbes expostas no requerimento e justificativas
apresentadas pelo GMC deste Municipio, as partes de comum acordo vem alterar a Clausula Terceira do
Contrato referendado acima, prorrogando o PRAZO DE VIGENCIA para até o dia 20 de maio de 2019.
ASSINATURA: 25 de margo de 2019.

Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito

ATESTADO DE PUBLICAGAO

Atesto que o EXTRATO RESUMIDO DO TERMO
ADITIVO acima identificado, foi PUBLICADO no
Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na DATA de 02 de Abril
de 2019. Joel Peixoto Gomes- Secretario de
Administragao.

A Forga da Organizagio
Praca Jodo Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos — BA — CEP 47530-000

Certificagdo Digital: OGDQX3XQ-RY4X1RIH-AIKVEFGX-OLHNBGEW
http://doem.org.br/ba/oliveiradosbrejinhos
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil
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EXTRATO RESUMIDO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 885/2018

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS f
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Pretres
OLIVEIRA DOS BREJINHOS

EXTRATO RESUMIDO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 885/2018
VINCULADO TOMADA DE PRECOS N° 002/2018-TP

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o
n°.13.798.905/0001-09, com sede a Praga Joao Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP
47.530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Portela.

CONTRATADO: DG-MONT CONSULTORIA E CONSTRUGOES EIRELI-ME CNPJ n° 22.429.404/0001-38,
Inscricdo Estadual/Municipal n°124.584.231, situada a Rua José Dourado, 95 — Sao Francisco, Ibotirama-Ba,
neste ato representada pelo Sr(s). AMAURI MIRANDA MONTALVAO.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento,a execugédo de servigos de PAVIMENTACAO em
paralelepipedos em ruas da sede do Municipio, conforme Edital da Tomada de Pregos 002/2018-TP e seus
anexos.

DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA Considerando as razdes expostas no requerimento e justificativas
apresentadas pela CONTRATADA, as partes de comum acordo vem alterar a Clausula Segunda do Contrato
referendado acima, prorrogando o PRAZO DE VIGENCIA para até o dia 08 de maio de 2019.

ASSINATURA: 08 de marco de 2019.

Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito

ATESTADO DE PUBLICAGAO

Atesto que 0 EXTRATO RESUMIDO DO TERMO
ADITIVO acima identificado, foi PUBLICADO no
Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na DATA de 02 de Abril
de 2019. Joel Peixoto Gomes- Secretario de
Administragéo.

A Forga da Organizagio
Praca Jodio Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos — BA — CEP 47530-000
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